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CAPITOLUL 1 :  GENERALITATI 

 

1.1 PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE  GENERALITATI 

Modul de transmitere a propunerilor. 

Graficul de executie. 

Lista cu materiale si utilaje. 

Caracteristicile tehnice ale materialelor si utilajelor. 

Desenele de fabricatie si montaj. 

Mostrele. 

Breviarele de calcul. 

Rezultatele incercarilor. 

Certificatele si agrementele. 

Instructiunile producatorilor. 

Rapoartele de teren ale producatorilor. 

Fotografiile lucrarii pe durata executiei. 

CAPITOLE CORELATE 

Capitolul 1.2 - Controlul calitatii. Capitolul 1.3 - Materiale si utilaje. Capitolul 1.4 - Garantii. Capitolul 1.5 - 

Inchiderea contractului. 

MODUL DE TRANSMITERE A PROPUNERILOR 

Fiecare propunere transmisa spre aprobare va fi insotita de un formular aprobat in prealabil de beneficiar. 

Formularele de transmitere spre aprobare vor fi numerotate. Propunerile vor avea mentionat numarul si o 

terminatie in ordine alfabetica.Se vor preciza datele de identificare ale proiectului, antreprenorul, 

subantreprenorul sau furnizorul, plansa de referinta si numarul detaliului, precum si numarul capitolului 

corespunzator din specificatii. Se va rezerva un spatiu pentru aprobarile beneficiarului si proiectantului general. 

Antreprenorul isi va angaja prin semnatura responsabilitatea pentru conformitatea cu lucrarile executate 

anterior si coordonarea cu lucrarile urmatoare. Se vor marca toate schimbarile si abaterile de la proiect si 

documentele contractului si materialele specificate in proiect si contract, precum si limitarile sistemului 



folosit care pot afecta calitatea, durata si performantele lucrarii finale. De asemenea, trebuie marcate 

toate schimbarile care au intervenit fata de aprobarea sau verificarea anterioara. 

Antreprenorul general va distribui copii ale propunerilor aprobate tuturor celor implicati in lucrare. Toti 

ceiimplicati in lucrare vor fi instruiti sa raporteze imediat situatiile in care este posibil sa nu poata fi respectate 

conditiile prevazute, de orice natura. 

GRAFICUL DE EXECUTIE 

Graficul de executie va fi inaintat beneficiarului in maximum 15 (cincisprezece) zile dupa data semnarii 

contractului de executie intre beneficiar si antreprenorul general. Acesta va fi aprobat si returnat conform 

termenelor prevazute in contractul de executie. In grafic va fi evidentiata fiecare faza, operatie sau sectiune a 

lucrarii, marcandu-se prima zi de lucru a fiecarei saptamini. Fazele de constructie vor fi prezentate in ordinea 

succesiva, indicand lucrarile care vor fi executate in stadii separate precum si activitatile care se grupeaza 

logic. Se vor indica datele de incepere si de terminare a lucrarilor, precum si durata. Se va indica procentul din 

totalul lucrarii pentru fiecare faza evidentiata in grafic. Se vor indica datele de transmitere spre aprobare a 

desenelor de fabricatie, caracteristicilor produselor, mostrelor, precum si datele de livrare a produselor, inclusiv 

cele furnizate de beneficiar si cele cerute in inlocuirile aprobate. 

LISTA CU MATERIALELE SI UTILAJELE PROPUSE 

Antreprenorul general va inainta beneficiarului o lista cu materialele si utilajele principale propuse pentru 

lucrare, cu numele producatorului, tipul de produs si numarul modelului pentru fiecare produs. Pentru 

materialele si utilajele specificate numai prin standarde, se vor mentiona producatorul, tipul de produs, modelul 

sau numele catalogului precum si standardele de referinta. 

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE MATERIALELOR SI UTILAJELOR 

Antreprenorul general va inainta beneficiarului pentru aprobare caracteristicile tehnice ale materialelor si 

utilajelor propuse. Proiectantul general le va analiza cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu 

proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect. Se va furniza numarul de exemplare cerut de beneficiar, 

plus un exemplar care va fi retinut de proiectantul general. Caracteristicile tehnice vor cuprinde produsele 

propuse, tipurile, variantele si alte caracteristici. Se vor indica atat caracteristicile standard ale producatorului 

cat si informatii suplimentare specifice acestui  proiect. Se vor indica specificul de folosire si caracteristicile 

electrice ale utilajelor, caracteristicile racordului la reteaua electrica precum si pozitia bornelor electrice. 

Dupa  aprobare, antreprenorul  general  va distribui copii in conformitate  cu  paragraful “Modul de 

transmitere a propunerilor” iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma termenilor descrisi in 

Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului. 

DESENELE DE FABRICATIE SI MONTAJ 

Antreprenorul  general  va  inainta  beneficiarului  pentru  aprobare  desene  de  fabricatie  si  montaj ( daca 

este cazul ) . Proiectantul general le va analiza cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu 

proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect. Dupa  aprobare, antreprenorul  general  va distribui copii in 

conformitate  cu  paragraful “Modul de transmitere a propunerilor” iar documentele pentru cartea tehnica se 

vor conforma termenilor descrisi in Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului. Se va furniza numarul de 

exemplare cerut de beneficiar, plus un exemplar care va fi retinut de proiectantul general. 

MOSTRELE 

Mostre pentru aprobare: se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu scopul limitat de a 

verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect, exprimate in 

documentele contractului. Dupa aprobare, se vor produce si distribui copii in conformitate cu paragraful Modul 

de transmitere a propunerilor iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma termenilor descrisi in 

paragraful 1.5 - Inchiderea contractului. Mostre pentru informare: se vor transmite proiectantului general 

pentru a fi informat in pozitia de administrator general, sau direct beneficiarului. Mostre pentru alegere: se vor 

transmite proiectantului general pentru verificarea aspectului estetic, culoare si alegerea finisajului. Se vor 

transmite mostre de finisaj cu toata gama de culori standard ale producatorului, cu culorile propuse, texturi si 

modele pentru ca proiectantul general sa poata alege. Dupa aprobare, se vor produce si distribui copii in 

conformitate cu paragraful Modul de transmitere a propunerilor iar documentele pentru cartea tehnica se vor 

conforma termenilor descrisi in Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului. Se vor transmite mostre pentru a ilustra 

caracteristicile functionale si estetice ale produsului, cu partile lui componente si elementele atasate. Se va 

coordona furnizarea mostrelor cu esalonarea lucrarilor.Fiecare mostra va avea un simbol pentru identificare 

care va cuprinde toate informatiile necesare proiectului. Se va transmite numarul de exemplare specificat in 



paragraful corespunzator din specificatii; un exemplar va fi retinut de proiectantul general. Mostrele nu vor fi 

folosite la testare, decat daca este prevazut in mod special in specificatii.  

BREVIARELE DE CALCUL 

Se vor transmite proiectantului general pentru a fi informat in pozitia de administrator general, sau direct 

beneficiarului. Se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu scopul limitat de a verifica daca sunt 

in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect, exprimate in documentele contractului. 

REZULTATELE INCERCARILOR 

Se vor transmite proiectantului general pentru a fi informat in pozitia de administrator general, sau direct 

beneficiarului. Se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu scopul limitat de a verifica daca sunt 

in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect, exprimate in documentele contractului. 

CERTIFICATELE (AGREMENTELE) 

Se vor transmite proiectantului general certificatele producatorului, subantreprenorului sau antreprenorului 

general (agrementele organismelor abilitate de legislatia in vigoare in Romania), in numarul de exemplare 

specificat pentru caracteristicile tehnice ale produsului. Se va indica daca materialul sau produsul atinge sau 

depaseste indicii specificati. Certificatele pot fi bazate pe incercari executate anterior, dar trebuie aprobate de 

organismele abilitate de legislatia in vigoare in Romania si de proiectantul general. 

INSTRUCTIUNILE PRODUCATORILOR 

Atunci cand este mentionat intr-un capitol separat in specificatii, vor trebui transmise in scris proiectantului 

general, instructiunile de livrare, depozitare, asamblare, instalare, punere in functiune, ajustare si finisare 

pentru a fi trimise beneficiarului in numarul de exemplare specificat in capitolul Caracteristicile tehnice ale 

produsului Se vor indica procedeele speciale, conditiile limita care necesita o atentie deosebita, precum si 

criteriile speciale privind mediul inconjurator necesare instalarii sau plicarii.  

RAPOARTELE DE TEREN ALE PRODUCATORILOR 

Se vor transmite proiectantului general rapoarte pentru a fi informat in pozitia de administrator general, sau 

direct beneficiarului. Se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu scopul limitat de a verifica 

daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect, exprimate in documentele 

contractului. Rapoartele cu observatii vor fi transmise in duplicat la interval de cel mult 30 (treizeci) de zile 

lucratoare, proiectantului general pentru informatii.  

DESENE DE MONTAJ 

Se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu scopul limitat de a verifica daca sunt in 

conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect, exprimate in documentele contractului. 

FOTOGRAFII IN TIMPUL LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE 

Se vor transmite fotografii in fiecare luna. Se vor lua doua fotografii pe santier din doua directii diferite, si 

cinci fotografii de interior care sa ilustreze progresul lucrarii, cu maximum cinci zile inainte de transmitere. 

Fotografiile vor fi datate, si vor arata directia din care au fost luate, ora si titlul proiectului. 

 

1.2 CONTROLUL CALITATII 

GENERALITATI 

CAPITOLUL CUPRINDE 

Controlul calitatii. 

Tolerante 

Standarde si referinte. 

Mostre scara 1:1 realizate pe santier. 

Serviciile laboratoarelor de incercari. 

Serviciile producatorilor pe santier. 

CAPITOLE CORELATE 

Capitolul 1.1 - Propuneri transmise spre aprobare. 

Capitolul 1.3 - Materiale si utilaje. 

Capitolul 1.4 - Garantii. 

Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului. 

REFERINTE (REGLEMENTARI CU CARACTER GENERAL) 

Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii 

Regulamentul privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de incercari in constructii - aprobat cu HGR 



nr.393/1994 

Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii - aprobat cu HGR nr. 261/1994 

Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii – aprobat cu HGR nr. 272/1994 

Procedura privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea 

constructiilor 

NP 066                Normativ privind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor (unitatea functionala de baza 

    din punct de vedere al legii 10/1995 

C56            Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii  

C61      Instructiuni tehnice pentru determinarea tasarii constructiilor prin metode topografice 

P118      Normativ de siguranta la foc a constructiilor 

MP008                 Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor P118-99 

C300         Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata de executie a lucrarilor de 

                            constructii si instalatii 

STAS 1799-88    Tipul si frecventa verificarilor calitatii materialelor si betoanelor destinate executarii    

                             lucrarilor de constructii 

STAS 767/0-88    Constructii din otel. Conditii tehnice generale de calitate 

ASIGURAREA CALITATII 

Se va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producatorilor, produselor, serviciilor, conditiilor pe santier, 

performantele lucratorilor pentru a se putea obtine o lucrare de calitatea specificata in proiect si documentele 

contractului. Se vor respecta instructiunile producatorilor, inclusiv ordinea operatiilor de montaj. 

In cazul in care instructiunile fabricilor furnizoare intra in contradictie cu legislatia in vigoare sau cu 

documentele contractului, se vor cere proiectantului general clarificari inainte de inceperea lucrarilor. 

Se vor respecta standardele specificate, romanesti si straine, ca o conditie minima pentru calitatea 

lucrarii. Lucrarile vor fi executate de catre lucratori calificati, capabili sa produca lucrari la nivelul cerut si 

calitatea specificata. Se va verifica permanent ca masuratorile pe teren sa fie acelasi cu cele indicate in 

desenele de executie si sa fie respectate instructiunile producatorilor. Materialele si echipamentele vor fi fixate 

pe pozitie cu dispozitive de ancorare proiectate si dimensionate sa reziste la vibratii, deformari sau orice alte 

solicitari care pot apare in timpul montajului sau in exploatarea cladirii. 

TOLERANTE 

Antreprenorul va respecta cotele prevazute in proiect. Se vor monitoriza tolerantele de control in timpul 

fabricarii si montajului produselor pentru a se putea produce lucrari de calitate. Nu este permisa cumularea de 

tolerante. Tolerantele de pe santier se vor conforma cu tolerantele fabricilor furnizoare. In cazul in care 

instructiunile producatorului intra in contradictie cu documentele contractului, se vor cere proiectantului 

general clarificari inainte de inceperea lucrarilor. Produsele vor fi ajustate la dimensiunile apropriate, vor fi 

pre-montate inainte de fixare si verificate pentru conformitate cu specificatiile corespunzatoare. 

STANDARDE SI NORMATIVE 

Se vor respecta standardele de referinta, romanesti si straine, valabile la data incheierii contractului intre 

beneficiar si antreprenorul general. Pentru produsele sau procedeele de executie definite prin asimilare, prin 

profesie sau alte standarde corelate, vor fi respectate cerintele standard, cu exceptia situatiilor in care sunt 

specificate, sau cerute prin standardele aplicabile, conditii mai severe. Se vor obtine copii dupa standarde, in 

cazul unui produs care trebuie sa indeplineasca anumite caracteristici prevazute in specificatii. 

Relatiile contractuale, indatoririle legale sau responsabilitatile partilor implicate in contracte de executie, 

precum si cele cu proiectantul general nu vor fi alterate fata de forma stabilita in documentele contractului 

prin mentiuni sau referinte la alte documente. Executarea lucrarilor se va face cu resapectarea tuturor 

reglementarilor tehnice si a legislatiei in vigoare in Romania la data executiei. In mod orientativ, in continuare, 

sunt prezentate principalele acte normative si reglementari tehnice. Nementionarea unor reglementari nu 

scuteste executantul de obligatia respectarii lor.  

MOSTRE SCARA 1:1 REALIZATE PE SANTIER 

Mostrele scara 1:1 vor fi executate conform prevederilor cuprinse in acest paragraf si in specificatiile pentru 

materialele sau utilajele respective. Se vor asambla si construi elementele specificate cu toate dispozitivele de 

ancorare, elementele de etansare, substante de protectie si finisaje. Mostrele scara 1:1 aprobate vor fi folosite 

ca element standard de comparatie pentru restul lucrarii pana la sfarsit. 

Dupa ce mostrele scara 1:1 au fost aprobate de proiectantul general si daca se specifica in specificatiile 



produsului sa fie mutate atunci se vor muta si curata suprafata respectiva. 

SERVICIILE LABORATOARELOR DE INCERCARI 

Beneficiarul va putea alege, angaja si plati serviciile unei societati independente, abilitate de legislatia in 

vigoare in Romania, sa execute incercari proprii pe santier sau in afara santierului. Societatea independenta va 

transmite proiectantului general si antreprenorului general rapoartele cu rezultatele incercarilor, indicand 

observatiile si rezultatele incercarilor precum si conformitatea sau neconformitatea lor cu documentele 

contractului. Antreprenorul general va asigura cooperarea deplina cu societatea independenta; se vor asigura 

mostrele de materiale, retetele utilizate, utilajele, uneltele, depozitarea, caile de acces si ajutor cu forta de 

munca atunci cand este nevoie. Proiectantul general si societatea independenta vor fi anuntati cu 48 de ore 

inainte de momentul stability pentru inceperea operatiunilor care necesita lucrari de pregatire. 

Incercarile executate nu vor absolvi antreprenorul general de conditia executarii incercarilor proprii, in 

conformitate cu legislatia tehnica in vigoare in Romania. In situatiile cind trebuie facute din nou incercari din 

cauza neconformitatii cu conditiile specificate, acestea trebuie facute de aceeasi societate independenta, pe 

baza instructiunilor date de proiectantul general. Platile pentru noua serie de incercari vor fi suportate de catre 

antreprenorul general.  

INSPECTII DE CALITATE 

Beneficiarul va putea alege, angaja si plati serviciile unei societati independente care sa execute inspectia 

de calitate pe santier sau in afara santierului. Rapoartele vor fi transmise de societatea independenta 

beneficiarului si antreprenorului general, indicand  observatiile si rezultatele inspectiilor precum si 

conformitatea sau neconformitatea lor cu proiectul si documentele contractului. 

Antreprenorul general va asigura cooperarea deplina cu societatea independenta; se va asigura accesul 

si ajutor cu forta de munca, atunci cand este necesar. Proiectantul general si societatea independenta vor fi 

anuntati cu 48 de ore inainte de momentul stabilit pentru inceperea operatiunilor care necesita lucrari de 

pregatire. Inspectiile nu vor absolvi antreprenorul general de executia lucrarilor in conformitate cu proiectul si 

documentele contractului. 

 

SERVICIILE PRODUCATORILOR PE SANTIER 

Atunci cand este mentionat in specificatii ca este necesar, producatorii de materiale si utilaje trebuie sa 

asigure prezenta unui colectiv calificat care sa supravegheze conditiile existente pe santier, montajul, 

calitatea lucrarilor, punerea in functiune, incercarile, reglajele utilajelor, dupa necesitati, precum si initierea 

personalului de exploatare, atunci cand este necesar. Cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea activitatii se 

vor transmite proiectantului general atestarile persoanelor cu functia de a observa lucrarile pe santier. 

Angajarea acestor persoane va fi supusa aprobarii beneficiarului. Vor fi raportate observatiile si deciziiile luate 

pe santier, sau instructiunile suplimentare transmise pentru montaj, in cazul cand contravin instructiunilor 

scrise ale producatorilor. 

EXECUTIE 

VERIFICAREA CONDITIILOR 

Se vor verifica conditiile existente pe santier precum si cele ale solului si subsolului pentru a se confirma 

ca sint acceptabile pentru ca lucrarea care urmeaza sa se desfasoare in conditii optime si in concordanta 

cu datele preliminare luate in considerare in proiectare. Inceperea unei lucrari noi inseamna acceptarea 

conditiilor existente. Se vor examina si verifica conditiile speciale descrise in capitolele respective din 

specificatii. Se va verifica existenta tututror utilitatilor, buna lor functionare, daca indeplinesc caracteristicile 

necesare acestui tip de lucrare si sint asezate in pozitie corecta.  

PREGATIRE 

Se vor curata suprafetele straturilor anterioare inainte de aplicarea urmatorului material sau substanta. Vor fi 

etansate crapaturile sau golurile din straturile anterioare inainte de aplicarea urmatorului material sau substanta. 

Inainte de aplicarea urmatorului material, substanta sau adeziv se va aplica peste stratul anterior grundul, 

substanta de protectie, etansare sau conditionare cerute sau recomandate de producator. 

 

1.3 MATERIALE SI UTILAJE 

GENERALITATI 

CAPITOLUL CUPRINDE 

Materiale. 



Transport si manipulare. 

Depozitare si protectie. 

Lista de materiale si utilaje. 

Inlocuiri. 

CAPITOLE CORELATE 

Capitolul 1.1 - Propuneri transmise spre aprobare. 

Capitolul 1.2 - Controlul calitatii. 

Capitolul 1.4 - Garantii. 

Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului. 

MATERIALE 

Se vor folosi numai materiale si utilaje noi. 

Se vor furniza piese de schimb identice cu cele originale, produse de acelasi producator care a executat 

piesele care sunt inlocuite. 

MANIPULARE SI TRANSPORT 

Manipularea si transportul materialelor si utilajelor se va face conform instructiunilor producatorului. 

Se va asigura o inspectie prompta a transporturilor de materiale si utilaje pentru a se asigura ca 

materialele si utilajele sunt conform cerintelor si fara defecte, iar cantitatile sunt corecte. 

Se va asigura personalul si echipamentul necesar manipularii materialelor si utilajelor dupa metodele 

indicate, pentru a preveni murdarirea lor, deformarea sau aparitia oricaror defectiuni. 

DEPOZITARE SI PROTECTIE 

Materialele si utilajele vor fi depozitate si protejate in conformitate cu instructiunile producatorului. 

Depozitarea se va face cu sigiliile si etichetele intacte. Materialele si utilajele sensibile se vor depozita in 

incaperi in care climatul este controlabil. Materialele prefabricate depozitate afara vor fi asezate pe suporti, 

deasupra nivelului solului. Se vor prevedea depozite si metode de protectie in afara santierului, atunci cand 

conditiile locale de pe santier nu permit existenta acestor depozite sau a metodelor de protectie. 

Materialele si utilajele predispuse deteriorarii vor fi acoperite cu prelate sau folii impermeabile. Se va 

prevedea un sistem de ventilare care sa previna condensul si degradarea materialelor. 

Materialele granulare necompactate se vor depozita pe suprafete plane intr-o zona in care nu se aduna 

apele si cu o scurgere foarte buna. Se vor lua masurile necesare pentru a preveni amestecul cu materiale 

straine. Se va asigura personalul si echipamentul necesar depozitarii materialelor si utilajelor dupa metodele 

indicate pentru a preveni murdarirea lor, deformarea sau aparitia oricaror defectiuni. Depozitarea materialelor 

si utilajelor se va face de asa maniera incit sa permita cu usurinta accesul la ele pentru inspectie. Din timp in 

timp materialele si utilajele vor fi inspectate pentru a se asigura ca nu s-au deteriorat si sint pastrate in conditii 

acceptabile. 

LISTA DE MATERIALE SI UTILAJE 

In cazul materialelor si utilajelor specificate prin standardele de referinta antreprenorul general va putea 

propune orice material care indeplineste conditiile standardelor de referent a. In cazul materialelor si utilajelor 

specificate prin indicarea cerintelor antreprenorul general va inainta beneficiarului o cerere pentru aprobarea 

materialului sau utilajului respectiv.  

INLOCUIRI 

Proiectantul general va accepta cereri pentru inlocuiri numai intr-un interval de 15 zile de la data stabilita in 

nota de incepere a lucrarilor. Inlocuirile vor fi acceptate numai cind un produs nu poate fi obtinut, si nu din 

vina antreprenorului general. Fiecare cerere trebuie documentata cu toate informatiile necesare, aratind ca 

inlocuirea propusa este in deplina conformitate cu documentele contractului. Cererea trebuie sa reflecte ca 

antreprenorul general: A investigat produsul propus si a determinat ca el indeplineste si depaseste nivelul de 

calitate al produsului specificat original. Va furniza aceeasi garantie pentru substituent ca si pentru produsul 

specificat original. Va coordona montajul si va executa schimbarile necesare in celelalte lucrari care intervin in 

timpul executarii proiectului, fara obligatii financiare suplimentare fata de beneficiar. Nu vor exista cereri 

pentru cheltuieli suplimentare sau timp suplimentar necesar terminarii proiectului. Beneficiarul va plati separat 

pentru revizuiri sau reproiectari rezultate din necesitatea obtinerii unor noi aprobari din partea autoritatilor. 

Nu sunt considerate inlocuiri atunci cand acestea se subinteleg sau sunt indicate ca posibile in desenele 

de executie ori in informatiile despre produse, cu exceptia cazului ca exista o cerere separata in scris, sau 

daca aprobarea va necesita o revizuire a documentelor contractului. Procedeul de prezentare a inlocuirilor 



pentru aprobare: Se vor prezenta trei copii dupa fiecare cerere de inlocuire pentru aprobare. Fiecare cerere se 

va limita la o singura inlocuire. Se vor prezenta desene de executie, informatii privitoare la produsul respectiv 

si se va demonstra ca produsul propus a fost testat si indeplineste sau depaseste conditiile impuse. Partea care a 

propus inlocuirea este obligata sa demonstreze datele specificate mai sus. Proiectantul general va informa in 

scris antreprenorul general despre decizia de a aproba sau nu cererea.  

 

1.4 GARANTII 

GENERALITATI 

CAPITOLUL CUPRINDE 

Centralizarea si transmiterea catre beneficiar a documentelor de garantie ale materialelor si utilajelor. 

CAPITOLE CORELATE 

Capitolul 1.1 - Propuneri transmise spre aprobare. 

Capitolul 1.2 - Controlul calitatii. 

Capitolul 1.3 - Materiale si utilaje. 

Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului. 

Garantii cerute in mod special pentru anumite produse sau lucrari. 

FORMA DE PREZENTARE A GARANTIILOR 

Indexul garantiilor va fi in aceeasi ordine cu indexul caietelor de sarcini ale proiectului, cu fiecare element 

identificat cu numarul si titlul capitolului din specificatii si numele produsului. Se va intocmi o lista cu numele, 

adresele si numerele de telefon ale antreprenorilor, furnizorilor si producatorilor implicati in proiect. 

PREGATIREA GARANTIILOR 

Garantiile vor fi obtinute in duplicat de la antreprenorii, furnizorii si producatorii responsabili cu proiectul, in 

maximum 10 (zece) zile dupa terminarea montajului sau executiei lucrarii. Cu exceptia articolelor care incep sa 

fie folosite inainte de termen cu permisiunea beneficiarului, se va lasa data de incepere a garantiei  

necompletata pina cand receptia finala este determinata. Se va verifica daca documentele sunt in forma ceruta 

si complete. 

DATA DE INTRARE IN VIGOARE A GARANTIILOR 

Pentru utilaje sau parti componente de utilaje puse in functiune in timpul constructiei cu permisiunea 

beneficiarului, documentele referitoare la garantie se vor transmite in maximum zece (10) zile dupa receptia 

utilajului respectiv. In cazul elementelor lucrarii a caror aprobare a fost intirziata dupa data receptiei 

preliminare se vor trimite in maximum zece (10) zile dupa data aprobarii, luindu-se in consideratie data 

aprobarii ca data de incepere a garantiei. 

 

1.5.  INCHIDEREA CONTRACTULUI 

GENERALITATI 

CAPITOLUL CUPRINDE 

Procedee de inchidere a contractului. 

Curatenia finala. 

Reglaje. 

Documentatia proiectului pentru cartea tehnica. 

Instructiuni de folosire si intretinere. 

Piese de schimb si materiale de intretinere. 

Garantii si obligatii. 

Servicii de intretinere. 

CAPITOLE CORELATE 

Capitolul 1.1 - Propuneri transmise spre aprobare. Capitolul 1.2 - Controlul calitatii. Capitolul 1.3 - Materiale 

si utilaje. Capitolul 1.4 - Garantii. 

REFERINTE 

Legea calitatii in constructii. 

Hotararea Guvernului Romaniei nr.261/1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate in temeiul art.35 si 

36 din Ordonanta Guvernului nr.2/1994 privind calitatea in constructii. 

Hotararea Guvernului Romaniei nr.272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al 

calitatii in constructii. 



Hotararea Guvernului Romaniei nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de 

constructii si instalatii aferente acestora. 

PROCEDEE DE INCHIDERE A CONTRACTULUI 

Se va prezenta in scris un certificat care sa ateste ca documentele contractului au fost verificate, ca lucrarea a 

fost inspectata si este in deplina conformitate cu documentele contractului si ca urmare este gata sa fie 

inspectata de proiectantul general. Se vor prezenta documentele prevazute de legislatia referitoare la controlul 

de stat al calitatii in constructii. Beneficiarul va ocupa toata cladirea sau portiunea de cladire conform 

contractului. 

CURATENIA FINALA 

Curatenia finala se va efectua inainte de receptia preliminara a proiectului. 

Se vor curata suprafetele de sticla din interior si exterior, suprafetele expuse la vedere; vor fi inlaturate 

etichetele temporare, petele si substantele straine, se vor lustrui suprafetele transparente si lucioase, iar 

mocheta si alte suprafete moi vor fi curatate cu aspiratorul. Toate utilajele si instalatiile vor fi curatate cu 

detergenti speciali pentru fiecare suprafata si material care este curatat. Se vor curata sau inlocui filtrele 

echipamentelor in stare de functionare. Se vor curata gunoaiele si materialele straine de pe acoperis si sistemele 

de scurgere. Santierul va fi curatat; suprafetele pavate vor fi maturate iar spatiile verzi curatate. Se vor evacua 

gunoaiele, surplusul de materiale precum si constructiile si instalatiile temporare de pe santier. 

REGLAJE 

Se vor regla toate instalatiile, produsele si echipamentele in stare de functionare pentru a asigura functionarea 

lor in conditii optime. 

DOCUMENTATIA PROIECTULUI PENTRU CARTEA TEHNICA 

Se va pastra pe santier un set din urmatoarele documente pentru cartea tehnica; toate schimbarile si revizuirile 

reale ale lucrarii, vor fi inregistrate: 

Planse. 

Specificatii. 

Completari. 

Modificari aprobate precum si alte schimbari ale contractului. 

Desenele de fabricatie aprobate, caracteristicile produselor si mostrele. 

Instructiunile de asamblare, instalare si reglaj emise de producatori. 

Se vor lua masurile necesare pentru ca toate documentele de executie sa fie complete si exacte, oricand gata sa 

fie prezentate beneficiarului. 

Documentele pentru cartea tehnica vor fi pastrate separat de documentele folosite pentru executie. 

Concomitent cu desfasurarea executiei vor fi inregistrate la zi toate informatiile. 

Specificatii: fiecare material va fi descris in capitolul lui in care se va marca lizibil si inregistra pentru cartea 

tehnica descrierea materialului montat, inclusiv urmatoarele: 

Numele producatorului, modelul si seria produsului. 

Inlocuiri de materiale si variante de utilizare. 

Schimbari care apar ca urmare a completarilor si modificarilor. 

Inregistrarea pentru cartea tehnica a planselor si a desenelor de fabricatie: se va marca lizibil fiecare element 

pentru a putea fi inregistrate in cartea tehnica fazele constructiei, inclusiv urmatoarele: 

Masurarea adincimii fundatiei, corelat cu cota finita a planseului de la parter. 

Masurarea pe verticala si orizontala a amplasarii instalatiilor subterane si a accesoriilor, corelat cu 

desfasurarea lucrarii de la suprafata. 

Masurarea dimensiunilor suprafetelor pe care sint asezate instalatiile interioare si accesoriile 

ascunse in constructie, referindu-se la diverse puncte de reper vizibile si accesibile ale lucrarii. 

Schimbarea dimensiunilor si detalilor pe santier. 

Detalii care nu sint pe desenele originale contractuale. 

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE 

Instructiunile vor fi prezentate in dosare cu dimensiunile A4, cu posibilitate de extindere, si coperti de plastic. 

Pe coperta dosarului va fi scris urmatorul titlul INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE, numele 

proiectului si continutul dosarului, atunci cand sunt mai multe dosare. 

Continutul dosarului va fi impartit cu pagini despartitoare permanente, organizat logic dupa descrierile de 

mai jos; cu etichete de plastic laminate, pe care sint scrise titlurile clar. 



Continutul: se va preda o tabla de materii pentru fiecare volum, cu descrierea fiecarui material sau sistem 

folosit, tiparita pe hirtie alba, in trei parti dupa cum urmeaza: 

Partea 1: Lista cu nume, adrese, numere de telefon si fax ale proiectantului general, antreprenorului general, 

subantreprenorilor si producatorilor de utilaje. 

Partea 2: Instructiuni pentru folosire si intretinere, aranjate in ordinea proceselor tehnologice sau dupa un 

anumit sistem si subimpartite dupa capitolele din specificatii. Pentru fiecare categorie, se va intocmi o lista cu 

numele, adresele, numerele de telefon si fax ale subcontractorilor si furnizorilor. Se vor specifica urmatoarele: 

Breviare de calcul. 

Lista de utilaje. 

Lista cu piese de schimb pentru fiecare utilaj. 

Instructiuni de utilizare. 

Instructiuni de intretinere pentru diverse sisteme si utilaje. 

Instructiuni de intretinere pentru finisaje speciale, inclusiv detergenti recomandati. 

Partea 3: Certificatele si documentele proiectului inclusiv urmatoarele: 

Desene de fabricatie si caracteristicile materialelor. Rapoarte privitoare la bilantul higrotermic. Certificate de 

agrement ale organismelor abilitate. Certificatele de garantii si obligatii in original. 

Se va transmite un exemplar complet din toate volumele, editat cu 15 zile inainte de receptia finala. Acest 

exemplar va fi aprobat si inapoiat dupa receptia finala, cu comentariile proiectantului general. Se va verifica 

continutul setului de documente conform cerintelor, inainte de editarea finala. Se vor furniza doua seturi de 

documente din editia finala aprobata, in urmatoarele zece zile dupa inspectia finala. 

PIESE DE SCHIMB SI PRODUSE DE INTRETINERE 

Se vor furniza piese de schimb de rezerva, materiale de intretinere si auxiliare in cantitatile indicate in 

capitolul cu specificatii pentru fiecare material si utilaj. Se vor livra pe santier si pune pe pozitie conform 

indicatiilor. 

GARANTII SI OBLIGATII 

Se vor furniza in doua exemplare. Se vor centraliza garantiile transferabile de la subantreprenori, furnizori si 

producatori.Pentru partile lucrarii care au fost intirziate dupa data programata pentru receptia preliminara a 

lucrarii, se vor furniza documente aduse la zi in termen de 10 zile de la receptia partilor intirziate, considerand 

data acestei receptii ca data de incepere a perioadei de garantie. 

SERVICII DE INTRETINERE 

Se vor furniza servicii de intretinere a elementelor componente indicate in capitolele cu specificatii pentru 

fiecare material si utilaj pe o perioada de un an de la data receptiei preliminare sau pe perioada de garantie. 

Se vor inspecta elementele componente ale diferitelor sisteme la intervale de timp regulate, pentru a asigura o 

functionare optima. Se vor curata, regla si lubrifia conform cerintelor. 

Se vor executa: o examinare sistematica, reglaje si lubrifierea partilor componente. Se vor repara sau inlocui 

piesele de schimb cand este necesar. Se vor folosi piese de schimb fabricate de acelasi producator care a produs 

piesele originale. Serviciile de intretinere nu vor fi acordate sau transferate unui agent sau subantreprenor fara 

aprobare in scris de la beneficiar. 

 

 

CAPITOLUL 2 :  ZIDARII BOLȚARI DE COFRAJ 

 

GENERALITATI 

DOCUMENTE CORELATE 

Desenele si prevederile generale ale contractului de executie, inclusiv documentatia de licitatie, au 

aplicabilitate in acest capitol. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi 

ale contractului de executie si documentelor de licitatie. In cazul unei contradictii evidente intre prevederile 

mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie, antreprenorul va anunta proiectantul in 

scris. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile aplicabile ale 

contractului de executie si documentelor de licitatie. 

 

Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice necesare pentru lucrările de executare a lucrărilor de zidărie 

precum si specificaţiile pentru mortarele de zidărie. 



 

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINŢA 

C 17   Instrucţiuni tehnice privind compoziţia si prepararea mortarelor de zidărie. 

STAS 10109-82 Lucrări de zidărie calcul si alcătuire a elementelor. 

STAS 101104/83 Construcţii din zidărie. Prevederi fundamentale pentru calculul elementelor structurale. 

STAS 5185/2-86  Cărămizi si blocuri ceramice cu goluri verticale  

STAS 1030-85  Mortare obişnuite de ciment, var, clasificare si condiţii 

STAS 2634-80  Verificarea calităţii mortarelor în stare proaspăta si iritanta. 

STAS 9201-80  Var hidratat în pulbere pentru construcţii. 

STAS 146-80   Var pentru construcţii. 

STAS 1667-76  Agregate naturale grele pentru mortare si betoane uşoare. 

STAS 388-95   Ciment Portland. 

STAS 790-84   Apa pentru construcţie. 

MATERIALE UTILIZATE 

-Bolțari pentru fundație cu grosime 40,00 cm 

           

Bolțarii utilizate vor fi numai de calitate si vor corespunde prevederilor normativelor în vigoare 

 

Armaturile din OB 37 si PC 52. Armaturile vor corespunde prescripţiilor STAS 438/1-89. 

Armaturile din STNB 05.6 corespunzătoare prescripţiilor STAS 438/2-91. 

Mortare si betoane conform specificaţiilor producătorului. 

LIVRARE, MANIPULARE. TRANSPORT DEPOZITARE 

1. Cărămizile se vor aproviziona în containere cu paleti, evitandu-se spargerea lor. Nu se admit cărămizi rupte 

sau fisurate, sau care nu corespund condiţiilor impuse prin stasuri si normative in vigoare. Se vor asigura 

depozitarea lor sub soproane, în cantităţi suficiente asigurării unui flux continuu execuţiei. 

2. Cimentul va fi livrat în saci de 50 kg transportat si depozitat fara posibilitatea umezirii sau îngheţului. 

3. Armaturile se vor livra evitandu-se deteriorarea lor prin expunerea la umezeala. 

4. Materialele sensibile la umezeala si inghet vor fi depozitate sub soproane sau magazii special amenajate. 

5. Transportul materialelor se face cu utilaje speciale iar durata maxima de transport va fi astfel apreciata incat 

punerea în opera a materialele sa se facă în maximum 10 ore de la preparare. 

EXCUŢIA PEREŢILOR DE ZIDĂRIE 

1. Zidăria de umplutura 

La excutia lucrărilor de pereţi portanţi şi de compartimentare de zidărie se vor folosi numai cărămizi bloc 

ceramice  

  Grosimea minima a pereţilor va fi de minim o cărămida pentru pereţii portanţi exteriori folosindu-se 

cărămizi ceramice cu goluri verticale pentru asigurarea condiţiilor de izolaţii termice. 

 Pentru obţinerea unei aderente cat mai bune intre cărămizi si mortare, cărămizile se vor uda bine cu apa 

inainte de punerea lor în lucrare. 

 Rosturile orizontale, verticale si transversale vor fi bine umplute cu mortar pe toata grosimea zidului, 

lasindu-se neumplute numai pe o adâncime de 1 cm de la fata exterioara a zidului. 

 Rosturile verticale vor fi ţesute astfel ca suprapunerea din doua rânduri succesive pe înălţime, atât la 

nod cat si la intersecţii, ramificaţii si colturi sa se facă pe minim 1/4 cărămida in lungul zidului si 1/2 

cărămida pe grosimea lui. Ţeserea se va face obligatoriu la fiecare rând, grosimea rosturilor orizontale 

va fi de 12 mm, iar cea a rosturilor verticale de 10 mm. Abaterile admisibile în grosimea rosturilor sunt 

cele arătate în STAS 10110/1-75. 

 Orizontalitatea rândurilor de cărămizi se obţine utilizând rigle de lemn sau metal (abstecuri) gradate la 

intervale egale cu înălţimea rândurilor de zidărie, fixate la colturile zidăriei. 

Verificarea orizontalităţii se va face cu o sfoara de trasat bine intinsa intre extremităţile zidăriei. 

 întreruperea execuţiei zidăriei se va face in trepte, fiind interzisa întreruperea în strepi. 

 Legătura dintre ziduri, la colturi, intersecţii si ramificaţii se face alternativ si anume :primul rând de 

cărămizi se executa continuu la unul din ziduri si se întrerupe la cel de al doilea in dreptul intersecţiei. 

Rindul al doilea de la cel de al doilea zid se executa continuu si se întrerupe la primul zid la intersecţii 

s.a.m.d. Detaliile de alcătuire a legaturilor la colturi, ramificaţii si intersecţii sunt cele arătate în P.2-85 



"Normativ privind alcătuirea, calculul si executarea structurilor din zidărie". 

 Tăierea cărămizilor necesare pentru realizarea legaturilor la colturi, intersecţii, ramificaţii se face cu 

ciocanul de zidărie bine ascuţit sau cu o unealta electrica cu disc abraziv. 

 Ancorarea zidăriei de umplutura de structura clădirii se face fie cu ajutorul mustăţilor de OB 08 mm la 

60 cm, l= 50 cm fie cu agrafe 08 mm, \- 50 cm fixate cu bolturi impuscate în beton la cea. 60 cm. 

 Porţiunile de zidărie situate in stânga sau dreapta golurilor de usi si ferestre având lungimea peste 1m 

se vor ancora ca zidăria plina, cele cu lungimea =sau< de 1m se vor ancora conform. Normativului P 2-

85. 

 Ancorarea de structura a zidăriei intre elementele de b.a. pe suprafaţa respectiva se aplica un sprit de 

mortar de ciment, iar rostul vertical dintre zidărie si elementele de structura va fi umplut complet cu 

mortar M100-Z. 

 Protecţia anticoroziva a barelor de ancorare se va realiza prin înglobarea lor în mortar minim marca M 

50- Z. 

 Pentru asigurarea conlucrării pereţilor care se intersectează, se va prevedea la colturile si ramificaţiile 

exterioare, in cazul in care nu sunt prevăzuţi, stalpisori din beton, armatura orizontala OB 37 206 la 60 

cm de 100cm lungime.  

 La fiecare gol de usa se vor inzidi cate trei gheremele de o parte si de alta a golului si cel puţin 2 

gheremele la fiecare gol de fereastra. Gheremelele de lemn vor fi impregnate in carbolineum sau 

cufundate 2 -3 ori intr-o baie de bitum fierbinte. 

 Pereţii despărţitori se rigidizează pe direcţia perpendiculara planului lor prin solidarizarea lor cu pereţii 

structurali prin ţesere si ancorare cu bare de OB 37 08 mm la 100 cm in rosturile orizontale. 

 Sporirea rigidităţilor se obţine si prin armarea lor cu bare din OB 37 08 mm plasate in rosturile 

orizontale la distanta de 4 asize. 

 întreruperea execuţiei zidăriei se va face în trepte, fiind interzisa întreruperea în strepi. 

 Pereţii despărţitori de  se vor executa cu mortar de ciment marca M 50-Z si vor fi armaţi conform. 

Normativului P2-85. Pereţii despărţitori se vor ancora de elementele structurale ca si pereţii de zidărie 

de umplutura, plini sau cu goluri de tamplarie. 

 Verificarea calităţii zidăriilor se face pe tot timpul execuţiei lucrărilor si rezultatele verificărilor se 

inscriu in procese verbale de lucrări ascunse. 

SPECIFICAŢII PENTRU MORTARE 

1. Mortarele folosite la lucrările de zidărie vor fi cele propuse de producător cărămidă sau mortare cu marca M 

50-Z si M 100-Z. Pentru aceste mortare se foloseşte cimentul Portland. 

2. Mortarele vor corespunde Normativului C 17-82. 

3. Prepararea mortarelor se poate face manual sau mecanizat asigurandu-se următoarele condiţii: 

- dozarea exacta a componentelor mortarului, amestecarea mortarului pentru 

omogenizarea si obţinerea unei cat mai bune durabilităţi. 

4. Calitatea mortarelor se verifica pe parcursul execuţiei zidăriei si a furnizării lor în conformitate cu STAS 

2631-82 "Metode de incercare a mortarelor in stare proaspăta si intarita". 

EXECUTAREA LUCRĂRILOR PE TIMP FRIGUROS 

La executarea zidăriilor pe timp friguros se va tine seama de prevederile Normativului C 16-84. 

ABATERI ADMISIBILE 

 Devieri de la cotele conţinute in planuri, in planul orizontal, sunt admise pana la ± 5cm. 

 Diferentele de planeitate măsurate fata de un dreptar de 3 m lungime sunt admise pina la ±5 mm. 

I. VERIFICAREA CALITĂŢI LUCRĂRILOR 

1. Verificarea calităţii lucrărilor se face atât la terminarea unei etape, cit si la recepţia lucrărilor prin  

 verificarea elementelor geometrice inclusiv cele din proiect (grosime, verticalitate, planeitate, etc.) la 

elementele realizate; 

 aspectul general si starea fiecărui element in parte; 

 inventarierea tuturor proceselor verbale de lucrări ascunse; 

 corespondenta celorlalte elemente, dintre proiect si execuţie (goluri, gheremele, buiandrugi, etc). 

2. Cind datele din proiect si prescripţiile nu au fost respectate total sau parţial, investitorul (dirigintele lucrării) 

va decide refacerea elemetelor de zidărie necorespunzatoare executate fata de proiect si caietul de sarcini. 

II.  MĂSURĂTORI SI DECONTĂRI 



1. Lucrările de zidărie din cărămidă plina sau eficienta se vor măsura si deconta astfel: 

 se măsoară la mc real executat; la grosimi luindu-se in calcul dimensiunile modulate din proiect; 

 se vor scade toate golurile si locaşurile elementelor de construcţii înglobate in zidărie cu o secţiune > 

0.4 mp. 

2.  Preţul de decontare al zidăriei cuprinde montarea si demontarea schelei uşoare pe  capre pentru lucrări 

pina la inaltimea de 5m. 

NORME DE PROTECŢIA MUNCII - LUCRĂRI DE ZIDĂRIE 

Executarea lucrărilor de zidărie la inaltime trebuie sa se facă de pe schele tipizate sau executate 

reglementar si îngrădite cu parapeti, conform punctului 2.4 din volumul 1 si cu scinduri de bordura. Se 

interzice circulaţia pe ziduri. Pentru circulaţie vor fi folosite numai schele.Aducerea mortarelor si cărămizilor 

pe clădirile in curs de execuţie se va face in dispozitive speciale tipizate asigurate pentru evitarea căderii 

materialelor. Se interzice executarea zidăriei pe o inaltime mai mare de 2 etaje, fara legarea zidurilor prin 

plansee sau fara a se monta pe grinzile planseelor o podina provizorie. 

Depozitarea pe podina de lucru a materialelor pentru zidărie se va face astfel incat sa se lase un spaţiu 

de minim 0.50 m intre zidul ce se executa si materiale, de-a lungul întregului front de lucru unde se lucrează. 

Podina de lucru va fi cel pujin cu 15 cm mai jos decit nivelul zidăriei. Inaltimea zidăriei nu va depasi 1.20 m 

deasupra podinei de lucru. Pentru inaltimi mai mari se vor monta podine auxiliare. 

La zidirea pereţilor exteriori de pe schele interioare se va monta - obligatoriu- viziere de protecţie pe 

perimetrul exterior al construcţiei pentru oprirea căderii obiectelor de sus.In cazul in care inaltimea zidăriei nu 

depăşeşte 8 m, nu este obligatorie montarea vizierelor de protecţie. Daca nu e posibil a executa viziere de 

protecţie, se va ingradi locul de lucru unde se executa zidăria, distanta minima de la suprafaţa zidului ce se 

executa pana la ingradi re fiind de 1.50 m. Vizierele de protecţie vor avea lăţimea de minim 1.50 m si 

inclinarea de 20% fata de orizontala; vor fi rezistente având consolele de preferinţa din metal, iar copertina din 

scindura de 2.50 cm grosime, bătute una lingă alta. Primul rind de viziere- cel care va ramine pina la 

terminarea zidăriei- va fi montat la distanta maxima de 6.00 m de la pamint, iar al doilea rind de viziere, fiind 

mobil, va fi montat la nivelul imediat inferior celui la care se lucrează. Personalul muncitor care montează sau 

demontează vizierele de protecţie va fi asigurat contra căderii prin centuri de siguranţa legate de puncte fixe ale 

clădirii. 

Se interzice circulaţia si depozitarea mărfurilor pe viziere de protecţie.Golurile de usi din zidurile 

exterioare trebuiesc închise, pentru a opri trecerea personalului muncit or prin ele. 

Se interzice lăsarea pe ziduri a materialelor de zidărie neintroduse în opera, a molozului sau sculelor, la 

intreruperea lucrului. La executarea placajului pereţilor, concomitent cu zidăria se vor lua aceleaşi masuri de 

tehnica securităţii muncii ca la lucrările la inaltimi si la cele de invelitori. Umplutura dintre placaj si zidărie se 

va executa concomitent cu placajul si va depasi obligatoriu nivelul superior al plăcii.  

Zidăria comiselor de cărămida ce ies din planul zidurilor mai mult de 30 cm se va executa de pe schele 

exterioare. In cazul in care se folosesc schele in consola acestea vor fi astfel montate incit distanta dintre 

marginea  exterioara a comisei si balustrada podinei de lemn sa fie de minim 60 cm. 

La executarea comiselor din zidărie se vor prevedea dispozitive pentru ancorarea lor provizorie si care 

vor fi demontate după executarea tencuielilor si a invelitorii. In timpul executării zidăriei, pina la executarea 

planseelor, se interzice rezemarea scărilor sau a altor obiecte pe ziduri. Se vor utiliza scări duble. 

La terminarea execuţiei stilpilorde zidărie dintre golurile de usi si ferestre, se vor monta buiandrugi 

peste care se va aşeza cel puţin un rind de blocuri; in cazul executării buiandrugilor din beton armat monolit, 

rigidiza rea stilpilorse ve face prin aceştia. Se interzice lăsarea stupilor la partea superioara, existind pericol de 

darimare. 

In timpul execuţiei este interzis a se crea diferente de inaltimi de peste 1.50 m. 

Se va acorda o atenţie speciala pentru asigurarea stabilităţii cornişelor prin ancorare, proptire, etc. 

In cazul utilizării - pentru ridicarea materialelor- a unor dispozitive si mecanisme de mica mecanizare, 

personalul muncitor ce le manevrează va respecta normele de protecţie a muncii pentru lucrul de pe schele si la 

inaltime si va fi dotat cu echipamentul de protecţie corespunzător. 

Dispozitivele de ridicat vor fi prevăzute cu siguranţe, cu cabluri etc. respectindu-se -obligatoriu - toate 

normele P.I.S.C.I.R. Personalul muncitor ce le manevrează va trebui sa fie autorizat. 

Primirea materialelor de zidărie se va face pe podine special amenajate si dimensionate corespunzător 

sau pe plansee, in locuri special indicate de conducătorul locului de munca. 



Toate golurile periculoase vor fi inchise sau îngrădite cu parapeti de protecţie. 

Se interzice evacuarea molozului si a deşeurilor de materiale prin aruncarea din construcţie. 

Evacuarea se va face conform normelor generale comune de protecţie a muncii privind evacuarea 

deşeurilor.  

La lucrările ce se executa in mediu umed, conductorii sub tensiune vor fi deconectaţi inainte de 

începerea lucrului.  

Se interzice utilizarea unor scule cu capete deformate sau in forma de ciuperca, cu muchiile din tabaă 

zfrentuită si ascuţite, a unor roabe si tomberoane care nu sunt în perfecta stare de funcţionare. 

Sculele de mina folosite la zidărie vor fi bine fixate pe miner. In cazul in care este necesar a se tăia sau 

sparge unele zidarii, personalul muncitor va fi dotat cu ochelari de protecţie. 

Minuirea unor mecanisme acţionate electric sau mecanic de alt personal muncitor decit cel de 

specialitate, se va putea face numai după ce acestui personal i se va face - de compartimentul de mecanizare- 

un instructaj special confirmat printr-o atestare. 

Conducătorul punctului de lucru este obligat in permanenta a controla ca mecanismele si dispozitivele 

acţionate electric utilizate la lucrările de zidărie sa fie legate la pamint. 

 

 

CAPITOLUL 3 : PAVAJE EXTERIOARE 

 

 

GENERALITATI 

DOCUMENTE CORELATE 

Desenele si prevederile generale ale contractului de executie, inclusiv documentatia de licitatie, au 

aplicabilitate in acest capitol. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi 

ale contractului de executie si documentelor de licitatie. In cazul unei contradictii evidente intre prevederile 

mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie, antreprenorul va anunta proiectantul in 

scris. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile aplicabile ale 

contractului de executie si documentelor de licitatie. 

 

VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR DE PAVAJE EXTERIOARE 

Vor fi clasate drept lucrari defectuase, lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si Caietul de sarcini, 

precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati 

nu se respecta prevederile din prezentele specificatii; 

nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi, trasaje, etc.); 

nu s-a respectat tehnologia specificata, rezultand deteriorari ale lucrarilor; 

nu s-a respectat alcatuirea aprobata; 

nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra. Dirigintele poate decide, functie de natura si 

amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuiesc executate, si daca acestea se vor face local, pe suprafete 

mari, sau lucrarea trebuie refacuta complet conform specificatiilor. 

 

   
 Prezentul caiet de sarcini se referă la proiectarea, executarea, verificarea calităţii şi la recepţia lucrărilor de 

pavaje fie din piatră natural,andezit  

Terasamente şi fundaţii 

Terasamentele se execută conform STAS 2914-84. Pavajele din pavele se aşează pe fundaţii pregătite conform 

proiectelor de execuţie respectând condiţiile generale din STAS 6400-84. Pavajele din pavele se aşează pe 

fundaţie prin intermediul unui substrat de nisip. În cazuri speciale (pavaje decorative, pavaje în rigole, pavaje 

în staţii de autobuze, etc) pavajele se pot aşeza pe un substrat de mortar marca M100. 

   Condiţii tehnice 

 Elemente geometrice 

Înălţimea pietrelor naturale inclusiv grosimea stratului de nisip sau mortar de ciment trebuie să corespundă 

tabelului 1 din SR 6978-95, adică: 



  

Felul pavajului Înălţimea pietrelor 

[cm] 

Grosimea stratului de nisip 

[cm] 

Pietonal 2.5…4.5 3...4 

Trafic mediu     7tone 4…4.5 4...5 

Trafic greu      20tone 6…8 5...6 

 Denivelări şi abateri de la cotele prescrise în proiect 

Se admit denivelări în lungul drumului şi la pante transversale după cum urmează: 

Felul îmbrăcăminţii Denivelări maxime în lungul 

drumului sub dreptar de 3 m 

[mm] 

Abateri limită la pantele 

transversale 

[mm/m] 

Pavaj din pavele normale 12   

Pavaj din pavele abnorme 15 4 

Pavaj din calupuri 10   

Pavaj din beton 8   

 Încadrarea pavajelor de piatră se face cu borduri de piatră naturală (SR 667-01) sau cu două rânduri de pavele 

aşezate pe fundaţii de beton conform detaliilor din SR 6978-95. Pe sectoarele de străzi cu trotuare, încadrarea 

va fi constituită din bordurile trotuarelor. Bordurile se aşează pe o fundaţie de beton şi se rostuiesc cu mortar 

de ciment. 

Între pavaj de orice fel şi borduri se intercalează 1-2 şiruri de pavele aşezate în lung cu 1-2 cm mai jos decât 

pavajul, formând rigolă de scurgere a apelor. Această rigolă se execută pe fundaţie de beton şi rosturile se 

umplu obligatoriu cu mortar de ciment sau cu mastic bituminos. Trotuarele se execută la nivelul bordurilor 

spre rigolă. 

 Aşezarea pavelelor 

Aşezarea pavelelor fasonate se face funcţie de tipul lor conform SR 6978-95. Aşezarea pavelelor din beton se 

face conform schiţelor din proiecte cu rosturile ţesute care depind de forma specifică a pavelelor autoblocante 

sau nu. 

 Materiale 

Materialele folosite la pavaje trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate prescrise în standardele respective 

sau să posede certificatul de calitate al furnizorului în conformitate cu agrementarea MLPAT pentru cele din 

beton 

Astfel: 

Piatră naturală pentru drumuri: SR 667-01; 

Agregate naturale neprelucrate pentru drumuri STAS 662-89; 

Filer de calcar STAS 539-79; 

Ciment Portland cu adaos de zgură SR 1500-96; 

Bitum pentru drumuri SR 754-99; 

Borduri din beton pentru trotuare STAS 1139-87; 

Masticuri bituminoase STAS 183-72. 

  Prescripţii generale de execuţie 

 Pavajele nu se vor executa pe fundaţii îngheţate 

 Fundaţia pavajelor se verifică înainte de aşezarea pavelelor conform STAS 6400-84. Pe fundaţiile din beton 

pavajele se execută numai după ce betonul atinge cel puţin 80% din rezistenţa sa la 28 zile conform STAS 

1275-88. 

 Aşezarea pavajelor pe nisip 

După executarea încadrărilor şi verificarea fundaţiei, se aşează un strat de nisip care se nivelează şi se 

pilonează, apoi se aşterne un al doilea strat de nisip afânat, în care se aşează pavelele sortate, fixându-le prin 

batere cu ciocanul. 

Aşezarea pavelelor normale şi abnorme se face cu cel puţin 3 cm mai sus decât cota finală a pavajului şi cu 2 



cm mai sus în cazul pavajului de calupuri şi a celor de beton. 

După aşezarea pavelelor sau calupurilor se face prima batere cu maiul la uscat, bătându-se bucată cu bucată, 

verificându-se suprafaţa cu dreptarul şi şablonul şi corectându-se eventualele denivelări. Pentru calupurile din 

beton se foloseşte placa vibratoare. 

Se împrăştie apoi nisip pe toată suprafaţa pavajului, se stropeşte abundent cu apă şi se freacă cu peria, 

împingându-se nisipul în rosturi până la umplerea lor. 

După această operaţie se execută a doua batere cu maiul şi se cilindrează cu un cilindru compresor de 6,,,8 

tone, după ce s-a aşternut un strat de nisip 1,,,1,5 cm grosime. 

Neregularităţile rămase după această operaţie, se suprimă prin scoaterea pavelelor şi revizuirea grosimii 

stratului de nisip, adăugându-se sau scoţându-se material. 

Baterea se face cu un mai mecanic sau cu unul manual de circa 30 kg, la pavele normale şi abnorme, si cu unul 

de 25 kg pentru calupuri. Pentru calupurile din beton se foloseşte obligatoriu placa vibratoare. 

 Aşezarea pe mortar de ciment 

Pavelele şi calupurile aşezate pe sapa de ciment marca M100 se împlântă cu mâna bătându-se cu ciocanul la 

cota prescrisă. 

  

.     Verificarea lucrărilor în timpul execuţiei 

Materialele vor fi verificate pentru a corespunde condiţiilor tehnice de calitate prevăzute în standardele 

respective. 

Verificările şi determinările care nu pot fi executate pe şantier vor fi executate de un laborator de specialitate, 

pe probe luate conform prescripţiilor din standardele respective. 

 Controlul executării lucrărilor trebuie făcut în permanenţă de organul de control tehnic. 

 Înainte de executarea pavajelor, se va verifica dacă fundaţia îndeplineşte condiţiile prevăzute  

 Se vor verifica profilurile transversale şi longitudinale, denivelările, abaterile, mărimea rosturilor, încadrarea 

pavajelor conform prescripţiilor din prezentul standard. 

 În profilul longitudinal, verificarea se face cu un dreptar de 3 m lungime, aşezat pe axa drumului sau străzii şi 

pe primul rând de pavele de lângă bordurile de încadrare sau de lângă rigolă. 

 Rezultatele verificărilor vor fi trecute în evidenţele de şantier (cartea construcţiei, carnet de măsurători, 

registru de laborator etc.) care alcătuiesc documente de control. 

  Recepţia lucrărilor 

 Recepţia preliminară a lucrărilor de pavaje se face în condiţiile respectării prevederilor legale în vigoare, a 

prevederilor din prezentul standard şi a datelor din proiectul lucrării. 

Pavajele se recepţionează atunci când toate lucrările prevăzute în documentaţie sunt complet terminate. 

 

 

REGULI SI METODE DE VERIFICARE 

La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si prezentele specificatii. Se 

vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa terminarea lor, privind cele spuse mai 

sus. 

 

CAPITOLUL 4 : COVOARE ASFALTICE 

 

GENERALITATI 

DOCUMENTE CORELATE 

Desenele si prevederile generale ale contractului de executie, inclusiv documentatia de licitatie, au 

aplicabilitate in acest capitol. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi 

ale contractului de executie si documentelor de licitatie. In cazul unei contradictii evidente intre prevederile 

mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie, antreprenorul va anunta proiectantul in 

scris. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile aplicabile ale 

contractului de executie si documentelor de licitatie. 

 

 

 



Specificaţii tehnice generale 

Prevederi generale de proiectare 

La elaborarea prezentului proiect s-a ţinut cont de: 

-capacitate portantă 

-funcţionalitate 

-eficienţă economică 

-estetică 

-fiabilitate 

Soluţia adaptată la proiectare 

Conform dimensionării sistemului rutier şi verificarea situaţiei existente s-a constatat că exigenţele de 

calitate pot fi realizate prin aşternerea unui covor asfaltic nou, din BA 8,  

Prevederi generale de execuţie 

Execuţia lucrărilor se poate începe după ce beneficiarul şi-a adjudecat execuţia proiectului şi lucrarea a 

fost supusă unei licitaţii sau oferte publice. 

Piesele principale pe baza cărora constructorul va realiza lucrările vor fi următoarele: 

-planurile generale de situaţie 

-profilul longitudinal 

-profilelele transversale 

-detalii de execuţie 

-caietele de sarcini 

-graficul de eşalonare şi urmărire a execuţiei lucrărilor 

La execuţie antreprenorul va respecta prevederile din contract, proiect şi caietul de sarcini. La orice 

situaţie în care apar eventuale neconcordanţe sau se ivesc probleme speciale se va întocmi un proces-verbal pe 

care le vor semna proiectantul, beneficiarul şi antreperenorul. 

La execuţia tuturor lucrărilor se vor respecta standardele şi normativele în vigoare. 

Prevederi generale privind recepţia lucrărilor 

Pentru a asigura o execuţie de calitate se va face recepţia lucrărilor pe faze de execuţie şi recepţia 

preliminară respectiv finală ţinând cont de legea nr.10 referitor la calitatea în construcţii precum şi  de toate 

actele normative referitoare la recepţia lucrărilor de construcţii-montaj în vigoare. 

Prevederi generale privind exploatarea şi întreţinerea lucrărilor 

Este foarte important ca după execuţia lucrărilor, beneficiarul să asigure o întreţinere permanentă a 

lucrării pentru păstrarea lui în bune condiţii şi în timp. La întreţinerea lucrărilor se va ţine cont de standardele 

şi normativele în vigoare. 

 

Condiţii tehnice de realizare a lucrărilor 



2.1.Lucrări pregătitoare 

Execuţia lucrărilor se va desfăşura în conformitate cu detaliile de execuţie şi proiectul de organizare de 

şantier întocmit de constructor, care va cuprinde toate măsurile tehnice şi organizatorice pe care constructorul 

le consideră necesare pentru realizarea în bune condiţii a obiectivului. 

Se vor lua măsuri pentru crearea condiţiilor pentru transportul materialelor şi pentru circulaţia utilajelor 

grele, precum şi pentru asigurarea continuităţii circulaţiei pe tot parcursul realizării lucrărilor. Lucrarea va fi 

semnalizată conform normativelor în vigoare şi a detaliilor date în proiect. Pe parcursul execuţiei se vor lua 

măsuri de organizare a lucrărilor în etape şi se vor folosi piloţi pentru dirijarea circulaţiei. 

2.2.Trasarea lucrărilor 

Pentru trasarea lucrărilor standardele de referinţă vor fi: 

-STAS 9824/0 – 1987 – trasarea pe teren a construcţiilor 

-STAS 3446/2 – 1986 – borne prefabricate pentru materializarea pe teren a reţelelor topografice 

Trasarea pe teren a punctelor ce definesc axele proiectate ale lucrării constă în determinarea şi reperarea 

punctelor caracteristice care definesc amplasamentul lucrării.  

Pentru trasare şi materializare se vor folosi: planul de situaţie şi planul topografic al zonei de 

amplasament, precum şi profilul longitudinal şi se stabilesc următoarele elemente: 

-axul drumului 

-repere de nivelmenet cu valoarea lor absolută, fixate cu ocazia ridicărilor topografice.  

Cotele de nivel vor fi transmise cu nivelă topografică sau cu furtunul de nivel. 

La recepţia lucrărilor de trasare, care se consemnează într-un proces-verbal, beneficiarul şi 

constructorul trebuie să primească de la proiectant punctele bazei de trasare şi trebuie să răspundă de 

conservarea reperelor, iar în caz de distrugerea acestora la reconstituirea lor. 

2.3.Pregătirea stratului suport 

Standardele de referinţă sunt: 

-STAS 6400 – 1984 – Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi fundaţii 

-STAS 174/1 – 1997 - Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la 

cald. Condiţii tehnice de calitate 

-STAS 174/2 –1997 - Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la 

cald. Condiţii tehnice de preparare şi punere în operă a mixturilor asfaltice şi recepţia îmbrăcăminţilor 

executate. 

Pregătirea stratului suport constă în umplerea gropilor -pe porţiunile unde acesta este posibil şi execuţia 

stratului de bază din mixtură asfaltică de 5 cm. Procesul tehnologic constă în următoarele: 

-curăţirea părţii carosabile de noroi şi praf 

-aşternerea uniformă şi la profil a materialului pietros 

-compactarea la uscat a suprafeţei reprofilate, verificarea şi corectarea profilului transversal 



-aşternera stratului de bză din mixtură asfaltică 

-compactarea până la fixarea definitivă 

2.4.Stratul de bază din mixtură asfaltică executată la cald 

Mixturile asfaltice (tip AB 1 şi AB 2) destinate executării straturilor de bază cilindrate la cald, fac parte 

din familia mixturilor preparate din agregate naturale, filer şi bitum neparafinos pentru drumuri (bitum pur), 

conform SR 7970-2000. 

Standardul de referinţă este STAS 6400. 

Grosimea totală a stratului de bază s-a stabilit conform dimensionării şi ete de 5 cm. 

Materialele componente sunt următoarele: 

A.)Agregate naturale 

-agregate naturale de carieră (conform SR 667) 

 -cribluri, sorturile 4-8, 8-16 şi 16-25; 

 -nisip de concasare, sort 0-4; 

 -savură, sort 0-8 

-agregate naturale de balastieră, prelucrate prin spălare şi sortare, sau prin spălare, concasare şi sortare 

(conform STAS 622) 

 -pietriş sort 7-31 sau sortat pe sorturile 7-16 şi 16-31; 

 -nisip natural, sort 0-3, 3-7 sau 0-7; 

 -nisip şi pietriş, sorturle 0-3, 0-7, 3-7, 7-16, 16-25 sau 16-31, rezultate din concasarea 

agregatelor de râu, cu caracteristici corespunzătoare nisipului de concasare şi criblurilor, prevăzute în SR 667. 

B.)Filer de calcar (conform STAS 539) 

C.)Bitum tip D 60/80 şi tip 80/100 (conform Normativ ind.AND 537). 

Adezivitatea bitumului faţă de agregatul natural utilizat determinată cu metoda cantitativă STAS 

10969/3 trebuie să fie de minim 75 %. În cazul în care adezivitatea se situează sub valoarea minimă admisibilă, 

va fi folosit bitumul aditivat. 

Compoziţia mixturilor asfaltice tip AB 1 şi AB2 vor fi următoarele: 

Clasa tehnică a drumului 
Agregatele naturale utilizate 

III 
-pietriş concasat, sort 7-16 sau 16-31 

-nisip de concasare, sort 0-3 sau savură, sort 0-8 

-nisip natural, sort 0-3 şi 3-7 sau 0-7 

-filer 

IV - V -pietriş, sort 16-31 sau sorturile 7-16 şi 16-31 

-nisip natural, sort 0-3 şi 3-7 sau 0-7 

-filer 



Zona de granulozitate va fi conform tabelului în cazul utilizării setului de site cu ochiuri pătrate, 

conform SR EN 933-2 

Tipul 

mixturii 

asfaltice 

Treceri prin site cu ochiuri pătrate de ... mm 

31,

5 

25 16 8 4 1 0,5 0,25 0,1 0,08 

AB1 10

0 

90-

100 

80-

100 

67-

91 

53-78 30-

58 

20-47 10-34 5-

14 

3-9 

AB2 10

0 

90-

100 

71-

100 

50-

86 

34-63 14-

39 

9-32 5-25 3-

11 

2-8 

Conţinutul de bitum în funcţie de tipul agregatului natural utilizat este conform următorului tabel: 

 

Tipul agregatului din mixtura asfaltică 

Conţinutul de bitum 

AB1 AB2 

Agregate naturale concasate 3,6...5,4 3,4...5,0 

Agregate naturale de balastieră neconcasate 3,5...5,0 3,3...4,8 

Caracteristicile fizico-mecanice pe epruvete Marshall sunt: 

Tipul 

mixturii 

asfaltice 

Clasa 

tehnică a 

drumului 

Tipul 

bitumului 

Stabilitate

a la 60 

grade C 

(S), kN 

Indicele 

de curgere 

(I), mm 

Densitatea 

aparentă, 

kg/mc 

Absorbţia 

de apă 

 

AB1 

I...III D 60/80 

D80/100 

min. 5,0 

min. 4,5 

1,5...4,0 

1,5...4,5 

 

 

 

 

min.2200 

 

 

 

 

2...8 

IV...V D 60/80 

D80/100 

min. 4,5 

min. 4,0 

1,5...4,5 

1,5...4,5 

 

AB2 

I...III D 60/80 

D80/100 

min. 5,5 

min. 5,0 

1,5...3,5 

1,5...4,0 

IV...V D 60/80 

D80/100 

min. 5,0 

min. 4,5 

1,5...4,0 

1,5...4,5 

Pe epruvete cuburi: 

-rezistenţa la compresiune la 22 grade C min. 2,5 N/mmp; 

-reducerea rezistenţei la compresiune la 22 grade C, după 28 de zile la păstrare în apă max. 30 %; 

-absorbţie de apă: 2...10% vol. 

Carote prelevate din stratul de bază executat: 

-densitatea aparentă: min.2150 kg/mc: 

-absorbţie de apă: 2...10% vol. 



-grad de compactare: min. 96%. 

Caracteristicile bitumului extrase din mixtura asfaltică: 

-creşterea punctului de înmuiere al bitumului extras, faţă de cel al bitumului înainte de prepararea 

mixturii asfaltice: max. 9 grade C. 

Caracteristicile suprafeţei startului de bază vor fi următoarele: 

Uniformitatea măsurată sub dreptarul de 3m: 

-în cazul acoperirii imediate cu îmbrăcăminte bituminoasă: max 10 cm; 

-în cazul în care stratul de bază se dă în circulaţie, fără protejarea cu îmbrăcăminţe bituminoasă: 

 max. 3 mm, la drumuri din clasa tehnică I; 

 max. 4 mm, la drumuri din clasa tehnică II; 

max. 5 mm, la drumuri din clasa tehnică III; 

max. 7 mm, la drumuri din clasa tehnică IV-V. 

 Tehnologia de execuţie: 

 Betonul asfaltic se prepară în instalaţii fixe, prevăzute cu dispozitive de predozare, uscare, resortare şi 

dozare gravimetrică a agregatelor naturale, dozare gravimetrică sau volumetrică a bitumului şi filerului, 

precum şi dispozitiv de malaxare forţată a agregatelor cu bitumul, cu respectarea temperaturilor tehnologice 

din tabel: 

 

Tipul liantului 

Temperatura, (grade C) 

Agregate 

naturale 

Bitumul Mixtura asfaltică la ieşire din 

malaxor 

D 60/80 170...190 165...175 160...180 

D80/100 165...180 160...170 155...170 

 Aşternerea mixturii asfaltice se efectuează mecanizat, cu repartizatoare-finsoare, iar compactarea se 

face cu compactoare pe rulouri netede, cu respectarea temperaturilor tehnologice: 

 

Tipul liantului 

Temperatura (grade C) 

Aşternere 
Compactarea 

Început Sfârşit 

D 60/80 145 120 90 

D 80/100 140 115 80 

Execuţia stratului de bază din mixtura asfaltică se realizează conform SR 7970. 

Verificarea calităţii 

Verificarea calităţii materialelor: conform standardelor şi normativelor respective. 

Verificarea elementelor geometrice: 

 -lăţimea stratului se verifică conform STAS 6400 şi SR 174-2, abaterile limită fiind de +-50 mm; 

-grosimea stratului trebuie să corespundă datelor prevăzute în proiectul de execuţie, cu abateri de 



maxim 10 %; 

 -cotele profilului longitudinal se verifică în axa drumului şi trebuie să corespundă celor din proiectul de 

execuţie; se admite o abatere limită locală de +_20 mm, cu condiţia respectării pasului de proiectare adoptat. 

Verificarea execuţiei lucrărilor: 

 -compoziţia şi caracteristicile fizico-mecanice conform SR 7970; 

 -gradul de compactare, prin încercări de laborator pe carote prelevate din startul de bază, sau în situ, 

conform SR 7970; 

 -procesul tehnologic: temperaturile tehnologice la prepararea, aşternerea şi compactarea mixturii 

asfaltice, granulozitatea amestecului de agregate naturale, modul de compactare şi modul de execuţie a 

rosturilor, conform SR 7970; 

Verificarea suprafeţei startului de uzură: 

 -uniformitatea în profil longitudinal, conform SR 174-2. 

 

2.5.Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald 

Standardele de referinţă sunt: 

-STAS 6400 – 1984 – Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi fundaţii 

-STAS 174/1 – 1997 - Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la 

cald. Condiţii tehnice de calitate 

-STAS 174/2 –1997 - Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la 

cald. Condiţii tehnice de preparare şi punere în operă a mixturilor asfaltice şi recepţia îmbrăcăminţilor 

executate. 

Stratul de uzură s-a prevăzut a se realiza din beton asfaltic BA 8, care se va aşterne ca o mixtură 

asfaltică alcătuită din criblură, nisip şi filer, aglomerată cu bitum. Compoziţia fizico-mecanică ale mixturilor 

asfaltice va fi următoarea (tabelul 4 din STAS 174/1 – 1997): 

 

 

Fracţiuni de agregate din amestecul total 
Tipul mixturii asfaltice 

BA8, BA 16 BA 25 

Filer şi fracţiuni din nisipuri sub 0,09 mm 8…12 5…12 

Filer şi nisip (0,09…3,15 mm) Rest până la  

100 % 

Rest până la 100 

% 

Cribluri peste 3,15 mm 45…70 50…70 

 

 

Bitumul D80/100 intră în proporţie de 6,5 – 7,5 % din masa mixturii asfaltice. 

Granulozitatea amestecului de agregate naturale au limitele indicate în următorul tabel: 



 

 

Mărimea ochiului sau sitei 

Treceri prin ciur sau sită în %, pentru 

mixturi asfaltice 

BA 8 BA 25 

31,5 --- --- 

25 --- 90…100 

16 90…100 65…90 

8 55…78 55…75 

3,15 30…55 30…50 

0,63 18…35 15…35 

0,2 11…25 8…25 

0,09 8…12 5…12 

 

Raportul filer bitum se recomandă a fi între 0,9…1,5 pentru BA 25 şi 1,1…1,5 pentru BA 8. 

Caracteristicile fizico-mecanica a mixturilor trebuie să respecte prevederile din tabelul 6 al STAS 174/1 

– 1997, după cum urmează: 

Caracteristici pe 

cilindrul Marshall 

Clasa 

tehnică a 

drumului 

Tipul 

bitumului 

Tipul mixturii 

 

BA 8 BA 25 

Stabilitatea (S) la 60 C, 

min. KN IV 
D 80/100 5,5…6,0 5,5…6,0 

Indice de curgere (I) mm IV D 80/100 1,5…4,5 1,5…4,5 

Raport S/I IV D 80/100 1,5…4 1,5…4 

Densitate aparentă min. 

kg/mc 

IV D 80/100 2.300 2.300 

Absorbţia de apă % vol. IV D 80/100 2…5 2…5 

Rezistenţa la 

compresiune la 22 C, 

min. N/mp 

IV D 80/100 3,0 3,0 

Rezistenţa la 

compresiune la 50 C, 

min. N/mp 

 

IV 

 

D 80/100 

 

0,7 

 

0,7 

Reducerea rezistenţei la 

compresiune la 22 C la 

28 zile de păstrare în 

apă, max 

 

 

IV 

 

 

D 80/100 

 

 

30 

 

 

30 

 

Controlul calităţii compactării se va executa pe carote prin analize de laboratoe sau în situ. Gradul de 

compactare minim trebuie să fie de 96 % conform STAS 1338/1 şi 1338/2 din 1985. 

 

 



 

Tehnologia de execuţia 

 

O atenţie deosebită trebuie acordată măsurilor necesare pentru prevenirea degradărilor ce pot fi 

provocate de efectul apelor şi a fenomenului de îngheţ-dezgheţ. 

Înainte aşternerii straturilor de asfalt trebuie executată curăţirea temeinică a întregii suprafeţe şi 

aducerea acestuia la cotele prevăzute. În porţiunile unde stratul suport este din îmbrăcăminţi existente, 

aducerea acestuia la cotele prevăzute se face după caz fie prin aplicarea unui strat de egalizare din mixtură 

asfaltică, fie prin frezare. 

Amorsarea stratului suport se realizează uniform cu un dispozitiv special. După amorsare se aşteaptă 

timpul necesar pentru volatilizarea solventului. 

Suprafaţa stratului suport pe care se aplică amorsajul trebuie să fie uscată. 

Prepararea mixturilor asfalticese realizează în staţii speciale. Temperaturile materialelor trebuie să 

respecte următoarele: 

Tipul liantului 
Agregate naturale 

Bitum 
Mixtura asfaltică la 

ieşirea din malaxor 

Temperatura, în C 

D 80/100 165…180 160…170 155…170 

 

Temperatura mixturii asfaltice la ieşirea din malaxor trebuie reglată astfel încât în condiţiile concrete de 

transport (distanţă şi mijloace de transport) şi condiţii climatice să fie asigurate temperaturile de aşternere şi 

compactare conform celor prevăzute în STAS 174/2. 

Se interzice încălzirea agregatelor naturale şi a bitumului peste 190 grade, în scopul evitării modificării 

caracteristicilor liantului  în procesul tehnologic. 

Benele mijloacelor de transport trebuie să fie curate şi uscate. La distanţe de transport de peste 20 km, 

în cazul unor temperaturi mai scăzute (10-15 grade) autobasculantele trebuie acoperite imediat după încărcare. 

Aşternerea mixturilor asfaltice se face în perioada martie-octombrie la temperaturi atmosferice de peste 

10 grade în condiţiile de timp uscat. Aşternerea mixturilor asfaltice se execută numai mecanic cu 

repartizatoare-finisoare.  

Mixturile asfaltice trebuie să aibă la aşternere şi compactare următoarele temperaturi: 

Tipul liantului Temperatura mixturii la 

aşternere 

Temperatura mixturii la 

compactare min. 

început Sfârşit 

D 80/100 140 135 100 

  

La compactarea mixturilor se aplică tehnologii corespunzătoare, care să asigure caracteristicile tehnice 

şi gradul de compactare prevăzute pentru fiecare tip de mixtură asfaltică şi fiecare strat în parte.  



 

Numărul de treceri minime ai compactorului va fi ceea prevăzută în STAS 174/2 – 1997, tabelul 3. 

Este foarte important ca rosturile de execuţie longitudinale ale stratului de bază şi cele ale stratului de 

uzură să fie la cel puţin 50 cm unul de altul. La conlucrarea asfaltului în profil longitudinal se va proceda în 

felul următor: 

Înaintea punerii în operă a noului strat se va tăia vertical marginea stratului de asfalt răcit. Acest zid 

vertical se va unge cu emulsie de bitum foarte atent. După acesta urmează aşternerea stratului următor. 

Porţiunile unde asfaltul proaspă se aşterne peste cel vechi trebuiesc îndepărtate cu lopata. După acesta 

urnmează o compactare atentă cu un cilindru special pentru conlucrare care va trece numai cu 30 cm peste 

asfaltul proaspăt turnat, restul compactorului trecând pe asfaltul vechi în prima fază. În ceea de a doua fază se 

va trece în benzi de aproximativ 40 cm de 2-3 ori, astfel cilindrarea porţiunii care conlucrează fiind efectuată 

cu 6-7 treceri de cilindru. 

La conlucrarea în profil transversal trebuie lucrat cu mare atenţie pentru evitarea creeri treptelor sau 

valurilor. Aici de asemenea înainte de punerea în operă a asfaltului, stratul vechi trebuie tăiat vertical şi zidul 

astfel creat uns cu emulsie bituminoasă. Cilindrarea acestor porţiuni se va face asemănător porţiunilor 

longitudinale. De asemenea şi în profil transversal este obligatoriu păstrarea unei distanţe de cel puţin 50 cm 

între porţiunile de conlucrare ale stratului de bază şi cel al stratului de uzură. 

Capitolul IV. 

Recepţia lucrărilor 

 

Recepţia preliminară a lucrărilor de către beneficiar se efectuează conform normelor în vigoare. 

Comisia de recepţie examinează lucrările executate faţă de documentaţia tehnică aprobată şi de documentaţia 

de control îmntocmintă în timpul execuţiei. 

Verificarea uniformităţii suprafeţei de rulare, profilului longitudinal, cotei în axă şi a grosimii se va face 

conform prevederilor capitolului 3 din STAS 174/2 – 1997. Evidenţa tuturor verificărilor face parte din 

documentaţia de control a recepţiei preliminare. 

Recepţia finală se face conform prescripţiilor legale în vigoare. 

Perioada de verificare a comportării în exploatare a lucrărilor definitive este de un an de la data recepţiei 

preliminare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL 5 : PLANTARE ARBUȘTI, INIERBARE 

 

GENERALITATI 

DOCUMENTE CORELATE 

Desenele si prevederile generale ale contractului de executie, inclusiv documentatia de licitatie, au 

aplicabilitate in acest capitol. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi 

ale contractului de executie si documentelor de licitatie. In cazul unei contradictii evidente intre prevederile 

mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie, antreprenorul va anunta proiectantul in 

scris. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile aplicabile ale 

contractului de executie si documentelor de licitatie. 

 

Lucrarile de plantare se executa in timpul repausului vegetativ si se diferentiaza in raport cu speciile si 

modul de utilizare a acestora. 

Foioasele cu frunze cazatoare (caduce) se planteaza in intervalul 15 noiembrie – 15 martie. 

Foioasele cu frunzele persistente se planteaza in intervalul octombrie-aprilie. 

Coniferele se planteaza la sfarsitul lunii septembrie si luna octombrie, iar primavara, in lunile martie, aprilie. 

La mesteacan plantarea se face de preferinta la inceputul cresterilor vegetative, iar la arborii si arbustii produsi 

in containare, plantarea se face si in timpul perioadei de vegetatie, luandu-se anumite masuri de asigurare a 

prinderii. 

Saparea gropilor de plantare este bine a se efectua in doua etape. In prima etapa la sfarsitul verii sau toamna se 

fac gropi de desfundare care sunt mai mari decat este necesar pentru plantare. Dupa desfundare, gropile se 

astupa pentru tasarea naturala a solului pana la plantare. Cu aceasta ocazie se indministreaza in fiecare groapa 

1,5 kg superfosfat si 0,2 kg sulfat de potasiu; jumatate din cantitate la fundul gropii si jumatate de cantitate in 

stratul inferior de umplere. 

 

Saparea gropilor propriu-zise se face in perioada de plantare, manual sau mecanizat, asigurandu-se un volum 

de doua ori mai mare decat al radacinilor sau balotilor de pamant. Largimea gropilor se sapa mai mare decat 

adancimea, spre de exemplu: 50-60 cm/40-50 cm. 

 

Semanarea gazonului se realizeaza primavara sau toamna. Lucrarile de insamantare gazon / plantare gazon sunt 

executate cu utilaje si dispozitive speciale pentru pregatire, imprastierea si incorporarea semintelor de gazon. 

Rasarirea gazonului semanat se produce etapizat, aceasta fiind un adevarat proces pana la formarea covorului 

de gazon. Gazonul se tunde si prin operatiunea de tuns gazonul se indeseste si formeaza peluza sau covorul de 

gazon. Terenul gazonat se inierbeaza si poate fi calcat fara grija. 


